wiko Projektcontrolling

Herzstiick von wiko ist das Projektcontrolling und die Projekt-
auftragsbearbeitung. Rollengerechte Eingabemasken sorgen
fur leichte Versténdlichkeit und eine hohe Qualitat der einge-
gebenen Daten. Die Anwender werden in lhrer Tagesarbeit
unterstutzt.
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wirtschaftliches Planen,
wirtschaftliches Bauen

Alle Eingaben werden historisiert. So sind zum einen
Projektverlaufe, Monatsergebnisse etc. transparent. Zum
anderen ist wiko prifungssicher, eine wichtige Voraussetzung
fur die qualifizierte Anbindung an Finanz- und ERP-Systeme.

Schlank im Standard
Der Standard ist rasch eingefihrt:

- Projektanlage

- Auftragswerte (pauschal, Nachweis...)
- Nebenkosten

- Projektanlage

- Besondere- und zusétzliche Leistungen
- Freie Kalkulationen und Vertrage

- Subunternehmervertrage

- Zeiterfassung, Aufwandserfassung

- Leistungsstandpflege

- Abschlagszahlungen

- Eingangsrechnungen

- Ausgangsrechnungen

- Leistungsstandpflege

- Abschlagszahlungen

- Eingangsrechnungen

- Ausgangsrechnungen

- Zahlungen, Mahnungen

- (Multi-)Projektbericht, Controllingberichte

Planung

Projektanbahnung
Kontakte, Projektanlage
Homorarerwartung

—
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Budgetierung, Vertrage

Pauschalen, Nachweishonorare
HOAI / REBau, freie Kalkulationen ...

Subunternehmer

Fremdleistungsvertrage
Honorarvere\nbarungen

gunyagiesqpyefoid

Berichtswesen

Projektsteuerung

Zeit- und Aufwandserfassung
Leistungssténde, Restaufwendungen ...

Projektabrechnung

Abschlage, Eingangsrechnungen
Ausgangsrechnungen, Mahnwesen
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Projektcontrolling

Stark in der , Kir”
Zusatzliche Méglichkeiten stehen zur Verfiigung, z.B.:

- Stundenvorgaben

- Restaufwands- und Reststundenschatzungen

- Honorarvorschau auf Grundlage von Projektterminen
oder geplanter Leistungsstande

- Interne Projektbudgets

- Aufgabendesktop und Projektaufgaben

- Integrierte Terminplanung mit MS-Projec

- Option: wiko Gantt Terminplaner

- Projektibergreifender Termindesktop

- Meilensteine / Meilensteintrendanalyse

- Zeitpunktbezogene Honorare / Leistungsstande

- Liquiditatsplanung

- Teilfertige Leistungen (HGB, US-GAAP, IFRS)
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Etnntrnlling Cockpit
Beginn: [01.082008 = Darstelung

Leistung | Umzatz | Budgetplanung |

Periode [Jan 09 [Feb03  [Mz09  [Am03 |
Aultragsbestand

Eigenanteil 134.133,03 233.247,03 395.247,03 414.822,03
Subuntemehmer 252.934,05 252,954,056 252.934,05 252.994,05
Summe 387.127.08 486.241,08 £48.241,08 £67.816.08
Ergebnis

Eigenanteil erb. 0,00 EE5,00 0.00 0.00
Subunternehmer erb. 0.00 0.00 0.00 0.00
Summe Auftrag/Bud. erb. 0,00 BES,00 0,00 0,00
Arbeitsk osten 137.437.20 133.075,35 139.429,95  67.520,50
Sachaufwand 0.00 0.00 0.00 0.00
Subuntemehmer 0.00 0.00 0.00 0,00

Summe Aufwand 137.437.30 133.075.35 139.429.95 B87.520.50
db Eigenantel 137.437.30 132.410.35 139.429,95| -87.520.50
db Subunternebmer 0.00 0.00 0.00 0.00
Summe Deckungsbeitrag | 137.437.30 132.410.35 139.429.95 -87.520.50
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Eigene Berichte und Exporte

Neben den Standardauswertungen stehen leistungsfahige
Werkzeuge fir lhre eigenen Berichte und lhr Controlling zur
Verfigung. Die Daten kénnen nach EXCEL, ACCESS, Crystal
Reports tibergeben oder in Schnittstellen exportiert werden.

Eigene Berichte

Crystal Reports

I

Controlling., Management, Banken ....
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